

Tegevuskava

Programmi "Keskkonnahariduse arendamine" tegevuskava

Nr	Tegevus	Selgitus	2011			
			I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal
1	Programmi administreerimine		Jooksev töö	Jooksev töö	Jooksev töö	Jooksev töö
2	Programmi tegevused					
2,1	Alleesmärk nr 1	Mitteformaalse keskkonnahariduse spetsialistide täienduskoolituse süsteemi arendamine ja spetsialistide erialase arengu toetamine.				
2.1.1	Uuring 1	Tellitav töö – uuring mitteformaalse keskkonnahariduse spetsialistide täienduskoolituse vajaduse kaardistamiseks	Ettevalmistu-sed. Lähteülesande koostamine	Hanke väljakuulutamine, lepingu sõlmimine. Uuringu läbiviimine.	Uuringu läbiviimine.	
2.1.2	Täienduskooli-tuskava väljatöötamine 1	Tellitav töö – täienduskoolituskava väljatöötamine mitteformaalse keskkonnaharidusespetsialistide täienduskoolituseks (160 h 6 EAP)			Ettevalmistused: Lähteülesande koostamine, hanke väljakuulutamine	Lepingu sõlmimine. Täienduskoolituskava koostamine.
2.2	Alleesmärk nr 2	Formaalharidussüsteemi õpetajate ja õppejõudude täienduskoolituse süsteemi arendamine keskkonna- ja säästva arengu teema lõimimisest õppegevusse ning õpetajate ja õppejõudude sellesisulise erialase arengu toetamine.				
2.2.1	Uuring 2	Tellitav töö – uuring Eestis olemasoleva keskkonna- ja säästva arengu teema õppeprotsessi lõimise alaste meetodilise materjali ja näitlike õppevahenditega varustatuse kohta.	Ettevalmistu-sed. Lähteülesande koostamine	Hanke väljakuulutamine, lepingu sõlmimine. Uuringu läbiviimine.	Uuringu läbiviimine.	
2.2.2	Täienduskooli-tuskavade väljatöötamine 2	Tellitav töö – täienduskoolituskavade (5 tk) väljatöötamine keskkonna- ja säästva arengu hariduse teema lõimimisest õppeprotsessi formaalhariduses (3 EAP 78 h)			Ettevalmistused: Lähteülesande koostamine, hanke väljakuulutamine	Lepingu sõlmimine. Täienduskoolituskava koostamine.

Tegevuskava

Programmi "Keskkonnahariduse arendamine" tegevuskava

Nr	Tegevus	Selgitus	2011			
			I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal
2.3	Alleesmärk nr 3	Keskkonnahariduse koostöövõrgustike analüüsimine ning arendamine keskkonna- ja säästva arengu hariduse süsteemseks arendamiseks.				
2.3.1	Uuring 3	Uuring. Küsitlus, kuid võrd koostöö toimib, koolide keskuste suhe (formaal- ja mitteformaalhariduses), ülikoolide roll, keskuste omavaheline koostöö	Ettevalmistu-sed. Lähteülesande koostamine	Hanke väljakuulutamine, lepingu sõlmimine. Uuringu läbiviimine.	Uuringu läbiviimine.	
2.3.2	Veebiportaali arendamine	Veebiportaali tehniline arendamine ja andmetega täitmine	Ettevalmistu-sed. Lähteülesande koostamine	Hanke väljakuulutamine, lepingu sõlmimine. Veebiportaali arendustööd.	Veebiportaali arendustööd.	
2.3.3	Teabelehe trükkimine ja levitamine	Tellitav töö – programmi sisulistest tegevustest teavitava, keskkonnahariduse positiivse kogemuse ja uute ideede vahendamise alase teabelehe trükkimine ja sihtrühmadele levitamine (2 nr-t aastas viiel aastal).	Vajalike tekstide koostamine, materjalide kogumine.	Vajalike tekstide koostamine, materjalide kogumine. Teabelehe trükk ja levitamine (aprillinumber).	Vajalike tekstide koostamine, materjalide kogumine. Teabelehe trükk ja levitamine (septembrikuu number).	Teabelehe levitamine.
2.4	Muud programmiga seotud tegevused, mis toetavad alleesmärkide täitmist					
2.4.1	Teavitustöö	Programmi tegevustega seotud avalikkuse teavitamine	Jooksev töö	Jooksev töö	Jooksev töö	Jooksev töö
2.4.2	Veebilehe arendamine	IT-lahendus programmi kodulehe tehniliseks teostuseks Keskkonnaameti kodulehe alalmlekena, kodulehe kujundus.	Lepingu sõlmimine. Veebilehe arendustööd.	Veebilehe arendustööd		
2.4.3	Tõlketeenus	Programmi kodulehe materjalide tõlkimine inglise keelde	Jooksev töö	Jooksev töö	Jooksev töö	Jooksev töö